
Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Anlage E2:   Herstellungskosten - Übersicht Ergebnis Kostenschätzung

Pos. Beschreibung Gesamtkosten VA Gesamtkosten VB Gesamtkosten VC Gesamtkosten E1 (3 FGKW) Gesamtkosten E1 (2 FGKW) Gesamtkosten E2

1 Grundstückskosten 1.405.952 €                                      1.774.893 €                                      2.973.111 €                                      1.774.893 €                                      1.774.893 €                                      1.774.893 €                                      

1.1 Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 58.596 €                                           101.948 €                                         110.973 €                                         101.948 €                                         101.948 €                                         101.948 €                                         

1.2 Grundstückskosten Aufweitungsflächen 474.790 €                                         352.039 €                                         1.167.212 €                                      352.039 €                                         352.039 €                                         352.039 €                                         

1.3 Grundstückskosten Raumbedarfsflächen 552.727 €                                         484.527 €                                         1.624.225 €                                      484.527 €                                         484.527 €                                         484.527 €                                         

1.4 Grundstückskosten Nebengewässersystem 319.839 €                                         836.379 €                                         70.701 €                                           836.379 €                                         836.379 €                                         836.379 €                                         

2 Herrichten und Erschließen 4.690.120 €                                      5.074.995 €                                      4.919.621 €                                      4.201.495 €                                      4.530.995 €                                      5.074.995 €                                      

2.1 Rodungsarbeiten -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

2.2 Baustraßen 1.329.970 €                                      1.330.000 €                                      1.330.000 €                                      1.330.000 €                                      1.330.000 €                                      1.330.000 €                                      

2.3 Baustelleneinrichtung 3.360.150 €                                      3.744.995 €                                      3.589.621 €                                      2.871.495 €                                      3.200.995 €                                      3.744.995 €                                      

3 Bauwerke und Baukonstruktion 43.765.490 €                                    47.039.900 €                                    51.707.420 €                                    38.304.900 €                                    41.599.900 €                                    47.039.900 €                                    

3.1 Sohlabstufungen 26.160.000 €                                    27.860.000 €                                    16.360.000 €                                    19.125.000 €                                    22.420.000 €                                    27.860.000 €                                    

3.1.1 Flache Sohlrampe Fkm 40,0 (A) bzw. 39,8 (B) (Neigung 1: 50) 5.970.000 €                                      5.430.000 €                                      5.970.000 €                                      2.715.000 €                                      2.715.000 €                                      5.430.000 €                                      

3.1.2 Flache Sohlrampe Fkm 35,3 (A) bzw. 34,0 (B)  (Neigung 1: 50) 4.690.000 €                                      5.450.000 €                                      -  €                                                 2.725.000 €                                      2.725.000 €                                      5.450.000 €                                      

3.1.3 Flache Sohlrampe Fkm 29,9 (B) (Neigung 1: 50) -  €                                                 3.280.000 €                                      -  €                                                 3.295.000 €                                      3.280.000 €                                      3.280.000 €                                      

3.1.4 Flache Sohlrampe Fkm 28,0 (A) bzw. 27,7 (B) (Neigung 1: 50) 5.110.000 €                                      3.310.000 €                                      -  €                                                 -  €                                                 3.310.000 €                                      3.310.000 €                                      

3.1.5 Flache Sohlrampe Fkm 22,6 (A) bzw. 22,3 (B) (Neigung 1: 50) 1.890.000 €                                      1.890.000 €                                      1.890.000 €                                      1.890.000 €                                      1.890.000 €                                      1.890.000 €                                      

3.1.6 Flache Sohlrampe Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100) 3.680.000 €                                      3.680.000 €                                      3.680.000 €                                      3.680.000 €                                      3.680.000 €                                      3.680.000 €                                      

3.1.7 Flache Sohlrampe Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100) 4.820.000 €                                      4.820.000 €                                      4.820.000 €                                      4.820.000 €                                      4.820.000 €                                      4.820.000 €                                      

3.2 Aufweitungen, Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen 10.309.850 €                                    12.712.700 €                                    25.620.000 €                                    12.712.700 €                                    12.712.700 €                                    12.712.700 €                                    

3.2.1 maschinelle Aufweitung Mäanderbögen und Herstellung Initialufer -  €                                                 3.584.000 €                                      -  €                                                 3.584.000 €                                      3.584.000 €                                      3.584.000 €                                      

3.2.1.1 Oberboden abtragen -  €                                                 196.000 €                                         -  €                                                 196.000 €                                         196.000 €                                         196.000 €                                         

3.2.1.2 Feinsand abtragen -  €                                                 588.000 €                                         -  €                                                 588.000 €                                         588.000 €                                         588.000 €                                         

3.2.1.3 Herstellung Initialufer aus Kies und Feinsand -  €                                                 2.800.000 €                                      -  €                                                 2.800.000 €                                      2.800.000 €                                      2.800.000 €                                      

3.2.2 maschinelle Aufweitung mit Herstellung der Seitenarme -  €                                                 -  €                                                 13.066.800 €                                    -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.2.2.1 Sohlhebung mit Material aus Vorland Umsetzungsschritt -  €                                                 -  €                                                 6.634.300 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.2.2.2 Sohlhebung mit Material aus oberstromigen Umsetzungsschritt -  €                                                 -  €                                                 997.500 €                                         -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.2.2.3 Sohlhebung mit Material aus Zukauf -  €                                                 -  €                                                 5.060.000 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.2.2.4 Übergangsbauwerke unterstrom eines Bauabschnittes -  €                                                 -  €                                                 375.000 €                                         -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.2.3 Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung 1.188.000 €                                      528.000 €                                         336.000 €                                         528.000 €                                         528.000 €                                         528.000 €                                         

3.2.4 Rückbau vorhandene Ufersicherung 2.366.850 €                                      2.088.700 €                                      2.508.700 €                                      2.088.700 €                                      2.088.700 €                                      2.088.700 €                                      

3.2.4.1 Rückbau vorhandene Ufersicherung 1.608.750 €                                      1.748.500 €                                      2.431.000 €                                      1.748.500 €                                      1.748.500 €                                      1.748.500 €                                      

3.2.4.2 Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 758.100 €                                         340.200 €                                         77.700 €                                           340.200 €                                         340.200 €                                         340.200 €                                         

3.2.5 Ufersicherungen 6.755.000 €                                      6.512.000 €                                      9.708.500 €                                      6.512.000 €                                      6.512.000 €                                      6.512.000 €                                      

3.2.5.1 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 75 m 400.000 €                                         1.400.000 €                                      -  €                                                 1.400.000 €                                      1.400.000 €                                      1.400.000 €                                      

3.2.5.2 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 50 m 2.635.000 €                                      1.785.000 €                                      4.547.500 €                                      1.785.000 €                                      1.785.000 €                                      1.785.000 €                                      

3.2.5.3 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge < 50 m 420.000 €                                         525.000 €                                         385.000 €                                         525.000 €                                         525.000 €                                         525.000 €                                         

3.2.5.4 Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer 60.000 €                                           204.000 €                                         36.000 €                                           204.000 €                                         204.000 €                                         204.000 €                                         

3.2.5.5 Durchgehende flächige Ufersicherungen 3.240.000 €                                      2.598.000 €                                      2.340.000 €                                      2.598.000 €                                      2.598.000 €                                      2.598.000 €                                      

3.2.5.6 Sicherung Seitenarme mit Fixierungen -  €                                                 -  €                                                 2.400.000 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.3 Nebengewässersystem 2.469.140 €                                      4.825.200 €                                      625.720 €                                         4.825.200 €                                      4.825.200 €                                      4.825.200 €                                      

3.3.1 Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente) 1.643.200 €                                      2.976.000 €                                      233.600 €                                         2.976.000 €                                      2.976.000 €                                      2.976.000 €                                      

3.3.2 Ufersicherungen und Laufbegrenzungen 225.940 €                                         409.200 €                                         32.120 €                                           409.200 €                                         409.200 €                                         409.200 €                                         

3.3.3 Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme 600.000 €                                         1.440.000 €                                      360.000 €                                         1.440.000 €                                      1.440.000 €                                      1.440.000 €                                      

3.4 Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe 954.000 €                                         702.000 €                                         4.021.200 €                                      702.000 €                                         702.000 €                                         702.000 €                                         

3.4.1. Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 318.000 €                                         234.000 €                                         318.000 €                                         234.000 €                                         234.000 €                                         234.000 €                                         

3.4.2 Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0 636.000 €                                         468.000 €                                         636.000 €                                         468.000 €                                         468.000 €                                         468.000 €                                         

3.4.3 Granulometrische Sohlverbesserung (Furtbereiche, Stützstellen) -  €                                                 -  €                                                 3.067.200 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.5 Uferwege 1.150.000 €                                      940.000 €                                         3.073.000 €                                      940.000 €                                         940.000 €                                         940.000 €                                         

3.5.1 Herstellung neuer Uferwege 660.000 €                                         645.000 €                                         768.000 €                                         645.000 €                                         645.000 €                                         645.000 €                                         

3.5.2 Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege 420.000 €                                         240.000 €                                         480.000 €                                         240.000 €                                         240.000 €                                         240.000 €                                         

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege 70.000 €                                           55.000 €                                           125.000 €                                         55.000 €                                           55.000 €                                           55.000 €                                           

3.5.4 Straßenbrücken -  €                                                 -  €                                                 1.700.000 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

3.6 zusätzliche maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands 2.722.500 €                                      -  €                                                 2.007.500 €                                      -  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

4 Technische Anlagen - Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und Steuertechnik 

(wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt) -  €                                                 

5 Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 8.065.122 €                                      7.329.536 €                                      11.934.580 €                                    7.329.536 €                                      7.329.536 €                                      7.329.536 €                                      

5.1 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege) 247.042 €                                         331.296 €                                         347.172 €                                         331.296 €                                         331.296 €                                         331.296 €                                         

5.2 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 4.830.503 €                                      3.287.078 €                                      8.472.940 €                                      3.287.078 €                                      3.287.078 €                                      3.287.078 €                                      

5.3 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen) 2.374.429 €                                      1.691.025 €                                      3.033.167 €                                      1.691.025 €                                      1.691.025 €                                      1.691.025 €                                      

5.4 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 613.149 €                                         2.020.137 €                                      81.301 €                                           2.020.137 €                                      2.020.137 €                                      2.020.137 €                                      

6 Ausstattung und Kunstwerke (entfällt) -  €                                                 

7
Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6) 5.652.073 €                                      5.944.443 €                                      6.856.162 €                                      4.983.593 €                                      5.346.043 €                                      5.944.443 €                                      

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7) 63.578.757 €                                    67.163.767 €                                    78.390.894 €                                    56.594.417 €                                    60.581.367 €                                    67.163.767 €                                    

Gesamkosten netto (Pos. 2 bis Pos. 7) 62.172.805 €                                    65.388.874 €                                    75.417.783 €                                    54.819.524 €                                    58.806.474 €                                    65.388.874 €                                    

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7 12.123.697 €                                    12.750.830 €                                    14.706.468 €                                    10.689.807 €                                    11.467.262 €                                    12.750.830 €                                    

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7) 75.702.454 €                                    79.914.597 €                                    93.097.362 €                                    67.284.224 €                                    72.048.629 €                                    79.914.597 €                                    

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7, gerundet) 75.700.000 €                                    79.910.000 €                                    93.100.000 €                                    67.280.000 €                                    72.050.000 €                                    79.910.000 €                                    
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