
Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Betrachtungszeitraum 80 Jahre

Variante Investitionskosten Investitionskosten Laufende Kosten Kostenbarwerte

Bau- und Grundstückskosten Entschädigungskosten Unterhaltskosten (brutto)

Variante A 75.700.000 €                          2.730.000 €                               770.000 €                                  115.070.000 €                           

Variante B 79.910.000 €                             7.227.000 €                               790.000 €                                  124.220.000 €                           

Variante C 93.100.000 €                             4.287.000 €                               880.000 €                                  132.080.000 €                           

Variante E1 3 FGKW 67.280.000 €                             7.227.000 €                               720.000 €                                  102.410.000 €                           

Variante E1 2 FGKW 72.050.000 €                             7.227.000 €                               760.000 €                                  108.340.000 €                           

Variante E2 79.910.000 €                             7.227.000 €                               790.000 €                                  117.610.000 €                           

Prozentualer Kostenvergleich der Varianten (Kostengünstigste Variante entspricht 100%)

Variante Bau- und Grundstückskosten Kostenbarwerte

Variante A 113% 112%

Variante B 119% 121%

Variante C 138% 129%

Variante E1 3 FGKW 100% 100%

Variante E1 2 FGKW 107% 106%

Variante E2 119% 115%

Variante

Variante A

Variante B

Variante C

Variante E1 3 FGKW

Variante E1 2 FGKW

Variante E2

Anlage E6.2 Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

105%

117%

131%

100%

106%

117%

Investitionskosten (gesamt)
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante A

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten - Bau und Grundstückskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1 = 16.714.196 €  1,0000 16.714.196 €

IK2 = 6.073.366 € DFAKE(1;1) = 0,9901 6.013.233 €

IK3 = 7.841.405 € DFAKE(1;2) = 0,9803 7.686.899 €

IK4 = 17.102.090 € DFAKE(1;4) = 0,9610 16.434.773 €

IK5a = 11.216.065 € DFAKE(1;6) = 0,9420 10.566.041 €

IK5b = 4.464.756 € DFAKE(1;7) = 0,9327 4.164.358 €

IK6 = 6.969.479 € DFAKE(1;7) = 0,9327 6.500.559 €

IK7 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 72.950.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 1.820.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 1.748.984 €

IK-HQ5 = 630.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 605.418 €

IK-HQ10 = 270.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 259.465 €

IK-HQ30 = 10.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 9.610 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 2.620.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 39.500.593 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 39.500.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 115.070.000 €

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Jahr des 

Kostenanfalls

2018

2019

2020

2022

2024

2025

2025

2027

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

20982022774.730 €LK1 =
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante B

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 14.061.764 €  1,0000 14.061.764 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(1;1) = 0,9901 5.828.659 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(1;2) = 0,9803 5.837.226 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(1;3) = 0,9706 4.728.622 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(1;4) = 0,9610 11.208.053 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(1;5) = 0,9515 9.853.583 €

IK6 = 14.829.495 € DFAKE(1;6) = 0,9420 13.970.055 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(1;8) = 0,9235 6.436.197 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 76.790.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 3.815.092 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 2.700.355 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 374.782 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 54.776 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.950.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 40.475.450 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 40.480.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 124.220.000 €

LK1 = 793.850 € 2022 2098

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

2024

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante C

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1 = 25.128.358 €  1,0000 25.128.358 €

IK2 = 6.961.086 € DFAKE(1;1) = 0,9901 6.892.164 €

IK3 = 26.964.990 € DFAKE(1;3) = 0,9706 26.171.953 €

IK4 = 16.686.822 € DFAKE(1;5) = 0,9515 15.876.938 €

IK5 = 5.065.531 € DFAKE(1;6) = 0,9420 4.771.960 €

IK6 = 6.969.479 € DFAKE(1;7) = 0,9327 6.500.559 €

IK7 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

   

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 90.210.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 2.800.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 2.690.745 €

IK-HQ5 = 1.040.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 999.420 €

IK-HQ10 = 420.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 403.612 €

IK-HQ30 = 27.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 25.946 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 4.120.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 37.745.624 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 37.750.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 132.080.000 €

LK1 = 740.310 € 2022 2098

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

2027

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2021

2023

2024

2025
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E1 (mit 3 Fließgewässerkraftwerken)

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 10.136.010 €  1,0000 10.136.010 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(1;1) = 0,9901 5.828.659 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(1;2) = 0,9803 5.837.226 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(1;3) = 0,9706 4.728.622 €

IK4 = 6.877.051 € DFAKE(1;4) = 0,9610 6.608.710 €

IK5 = 10.377.904 € DFAKE(1;5) = 0,9515 9.874.219 €

IK6 = 10.889.281 € DFAKE(1;6) = 0,9420 10.258.195 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(1;8) = 0,9235 6.436.197 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 64.570.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 3.815.092 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 2.700.355 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 374.782 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 54.776 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.950.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 30.887.974 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 30.890.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 102.410.000 €

LK1 = 605.810 € 2022 2098

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

2024

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E1 (mit 2 Fließgewässerkraftwerken)

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 10.136.010 €  1,0000 10.136.010 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(1;1) = 0,9901 5.828.659 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(1;2) = 0,9803 5.837.226 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(1;3) = 0,9706 4.728.622 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(1;4) = 0,9610 11.208.053 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(1;5) = 0,9515 9.853.583 €

IK6 = 10.889.281 € DFAKE(1;6) = 0,9420 10.258.195 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(1;8) = 0,9235 6.436.197 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 69.150.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 3.815.092 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 2.700.355 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 374.782 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 54.776 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.950.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 32.239.110 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 32.240.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 108.340.000 €

LK1 = 632.310 € 2022 2098

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

2024

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E2

Nominalzinssatz 1 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 14.061.764 €  1,0000 14.061.764 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(1;1) = 0,9901 5.828.659 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(1;2) = 0,9803 5.837.226 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(1;3) = 0,9706 4.728.622 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(1;4) = 0,9610 11.208.053 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(1;5) = 0,9515 9.853.583 €

IK6 = 14.829.495 € DFAKE(1;6) = 0,9420 13.970.055 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(1;8) = 0,9235 6.436.197 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(1;9) = 0,9143 4.865.290 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 76.790.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 3.815.092 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 2.700.355 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 374.782 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(1;4) = 0,9610 54.776 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.950.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(1;76) = 53,0565  

DFAKE(1;4) = 0,9610 33.870.669 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 33.870.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 117.610.000 €

LK1 = 664.310 € 2022 2098

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

2024

Kostenbarwertberechnung (1%, 80 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Seite 7 von 7


