
Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Betrachtungszeitraum 100 Jahre

Variante Investitionskosten Investitionskosten Laufende Kosten Kostenbarwerte

Bau- und Grundstückskosten Entschädigungskosten Unterhaltskosten (brutto)

Variante A 75.700.000 €                          2.730.000 €                               770.000 €                                  103.330.000 €                           

Variante B 79.910.000 €                             7.227.000 €                               790.000 €                                  111.740.000 €                           

Variante C 93.100.000 €                             4.287.000 €                               880.000 €                                  120.540.000 €                           

Variante E1 3 FGKW 67.280.000 €                             7.227.000 €                               720.000 €                                  92.520.000 €                             

Variante E1 2 FGKW 72.050.000 €                             7.227.000 €                               760.000 €                                  97.970.000 €                             

Variante E2 79.910.000 €                             7.227.000 €                               790.000 €                                  106.650.000 €                           

Prozentualer Kostenvergleich der Varianten (Kostengünstigste Variante entspricht 100%)

Variante Bau- und Grundstückskosten Kostenbarwerte

Variante A 113% 112%

Variante B 119% 121%

Variante C 138% 130%

Variante E1 3 FGKW 100% 100%

Variante E1 2 FGKW 107% 106%

Variante E2 119% 115%

Variante

Variante A

Variante B

Variante C

Variante E1 3 FGKW

Variante E1 2 FGKW

Variante E2

Anlage E6.1 Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

105%

117%

131%

100%

106%

117%

Investitionskosten (gesamt)
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante A

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten - Bau und Grundstückskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1 = 16.714.196 €  1,0000 16.714.196 €

IK2 = 6.073.366 € DFAKE(2;1) = 0,9804 5.954.280 €

IK3 = 7.841.405 € DFAKE(2;2) = 0,9612 7.536.914 €

IK4 = 17.102.090 € DFAKE(2;4) = 0,9238 15.799.688 €

IK5a = 11.216.065 € DFAKE(2;6) = 0,8880 9.959.545 €

IK5b = 4.464.756 € DFAKE(2;7) = 0,8706 3.886.839 €

IK6 = 6.969.479 € DFAKE(2;7) = 0,8706 6.067.351 €

IK7 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 70.370.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 1.820.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 1.681.399 €

IK-HQ5 = 630.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 582.023 €

IK-HQ10 = 270.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 249.438 €

IK-HQ30 = 10.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 9.238 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 2.520.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 30.439.642 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 30.440.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 103.330.000 €

21182022774.730 €LK1 =

2022

2022

2022

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Jahr des 

Kostenanfalls

2018

2019

2020

2022

2024

2025

2025

2027

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante B

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 14.061.764 €  1,0000 14.061.764 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(2;1) = 0,9804 5.771.515 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(2;2) = 0,9612 5.723.332 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(2;3) = 0,9423 4.590.904 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(2;4) = 0,9238 10.774.943 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(2;5) = 0,9057 9.379.943 €

IK6 = 14.829.495 € DFAKE(2;6) = 0,8880 13.168.167 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(2;8) = 0,8535 5.948.383 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 73.870.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 3.667.666 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 2.596.006 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 360.300 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 52.659 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.680.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 31.190.879 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 31.190.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 111.740.000 €

2024

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

LK1 = 793.850 € 2022 2118
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante C

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1 = 25.128.358 €  1,0000 25.128.358 €

IK2 = 6.961.086 € DFAKE(2;1) = 0,9804 6.824.594 €

IK3 = 26.964.990 € DFAKE(2;3) = 0,9423 25.409.712 €

IK4 = 16.686.822 € DFAKE(2;5) = 0,9057 15.113.769 €

IK5 = 5.065.531 € DFAKE(2;6) = 0,8880 4.498.047 €

IK6 = 6.969.479 € DFAKE(2;7) = 0,8706 6.067.351 €

IK7 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

   

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 87.490.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 2.800.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 2.586.767 €

IK-HQ5 = 1.040.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 960.799 €

IK-HQ10 = 420.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 388.015 €

IK-HQ30 = 27.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 24.944 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 3.960.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 29.087.241 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 29.090.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 120.540.000 €

2027

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2021

2023

2024

2025

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

LK1 = 740.310 € 2022 2118
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E1 (mit 3 Fließgewässerkraftwerken)

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 10.136.010 €  1,0000 10.136.010 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(2;1) = 0,9804 5.771.515 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(2;2) = 0,9612 5.723.332 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(2;3) = 0,9423 4.590.904 €

IK4 = 6.877.051 € DFAKE(2;4) = 0,9238 6.353.332 €

IK5 = 10.377.904 € DFAKE(2;5) = 0,9057 9.399.587 €

IK6 = 10.889.281 € DFAKE(2;6) = 0,8880 9.669.370 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(2;8) = 0,8535 5.948.383 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 62.040.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 3.667.666 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 2.596.006 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 360.300 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 52.659 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.680.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 23.802.652 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 23.800.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 92.520.000 €

2024

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

LK1 = 605.810 € 2022 2118
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E1 (mit 2 Fließgewässerkraftwerken)

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 10.136.010 €  1,0000 10.136.010 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(2;1) = 0,9804 5.771.515 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(2;2) = 0,9612 5.723.332 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(2;3) = 0,9423 4.590.904 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(2;4) = 0,9238 10.774.943 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(2;5) = 0,9057 9.379.943 €

IK6 = 10.889.281 € DFAKE(2;6) = 0,8880 9.669.370 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(2;8) = 0,8535 5.948.383 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 66.450.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 3.667.666 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 2.596.006 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 360.300 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 52.659 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.680.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 24.843.854 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 24.840.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 97.970.000 €

2024

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

LK1 = 632.310 € 2022 2118
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Sanierung Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Variante E2

Nominalzinssatz 2 %

Jahr des Bezugszeitpunkts 2018

Investitionskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK1a = 14.061.764 €  1,0000 14.061.764 €

IK1b = 5.886.945 € DFAKE(2;1) = 0,9804 5.771.515 €

IK2 = 5.954.554 € DFAKE(2;2) = 0,9612 5.723.332 €

IK3 = 4.871.904 € DFAKE(2;3) = 0,9423 4.590.904 €

IK4 = 11.663.145 € DFAKE(2;4) = 0,9238 10.774.943 €

IK5 = 10.356.215 € DFAKE(2;5) = 0,9057 9.379.943 €

IK6 = 14.829.495 € DFAKE(2;6) = 0,8880 13.168.167 €

IK7 = 6.969.479 € DFAKE(2;8) = 0,8535 5.948.383 €

IK8 = 5.321.096 € DFAKE(2;9) = 0,8368 4.452.455 €

   

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 73.870.000 €

Investitionskosten - Entschädigungskosten

Investitionskosten Kostenbarwert 

IK-HQ1 = 3.970.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 3.667.666 €

IK-HQ5 = 2.810.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 2.596.006 €

IK-HQ10 = 390.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 360.300 €

IK-HQ30 = 57.000 € DFAKE(2;4) = 0,9238 52.659 €

IK-HQ100 =    

Kostenbarwert der Investitionskosten (gerundet): 6.680.000 €

Laufende Kosten - Unterhaltskosten

Laufende jährliche  

Kosten
Kostenbarwert 

DFAKR(2;96) = 42,5294  

DFAKE(2;4) = 0,9238 26.101.154 €

   

   

Kostenbarwert der laufenden Kosten im Betrachtungszeitraum (gerundet): 26.100.000 €

Projektkostenbarwert (gerundet): 106.650.000 €

2024

Kostenbarwertberechnung (2%, 100 Jahre)

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2026

2027

Jahre des 

Kostenanfalls                                       

von / bis

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

Jahr des 

Kostenanfalls

Akkumulations bzw. 

Diskontierungsfaktoren

2022

2022

2022

2022

LK1 = 664.310 € 2022 2118
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